Reporte Semanal de Avance – Proyecto 2

Curso: IC-7602

PROYECTO: 2

Semana: 10

Fecha del reporte: 08/10/2026

1. Integrantes del grupo

Carné	Nombre completo
2024154899	Djedrielle Alexander Vargas

---

2. Estado de las tareas

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-01	Repasar GNU C	Repasar los fundamentos del lenguaje GNU C para garantizar fluidez en el desarrollo del proyecto	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-02	Definir el ecosistema de implementación	Tengo la intención de desarrollar la implementación en Cloud, talvéz Google Cloud. Pero primero debo definir bien las instancias que levantaré y la comunicación entre estas.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-03	Preparar el entorno de host	Configurar las instancias que hostearán la implementación. En ciertos puntos durante el desarrollo se levantarán para probar comunicaciones o estado del software	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-03	Identificar el software a reciclar del Proyecto 1	Identificar qué componentes del Proyecto 1 se utilizarán en esta implementación.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-04	Definir el ecosistema de implementación	Tengo la intención de desarrollar la implementación en Cloud, talvéz Google Cloud. Pero primero debo definir bien las instancias que levantaré y la comunicación entre estas.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-05	Levantar la BD	Configruar el entorno Supabase que hosteará las tablas utilizadas en este proyecto.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-07	Desarrollar la UI que permitirá interactuar con la BD Supabase	Considero que desarrollar esto de primero es importante ya que permitirá darle un uso real durante el desarrollo de los demás componentes.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-08	Establecer el formato de los registros a guardar en la BD	Acá se definirá el formato de la configuración de los Zonal Cache y demás registros que se almacenarán en la BD.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-09	Desarrollar el Apache Server	Desarrollar este elemento de primero para utilizarlo luego durante el desarrollo de los Zonal Cache.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-10	Desarrollar la REST API NodeJS	Esta es la API que utilizarán los Zonal Cache para consultar sus configuraciones y demás información a la BD.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-11	Desarrollar una implementación inicial de los Zonal Cache	Desarrollar una primera instancia de los Zonal Cache y utilizar el Servidor Apache para validar que funcionan bien.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-12	Desarrollar el REST API	Desarrollar el REST API y definir las pautas de autenticación.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-13	Agregarle la lógica de autenticación a los Zonal Cache	Con las pautas definidas en el paso anterior, implementar la lógica a los Zonal Cache para que puedan autenticar usuarios.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-14	Elegir un servidor real para acceder desde el Zonal Cache	Definir que servidor real se utilizará para acceder desde el Zonal Cache.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-15	En caso de ser necesario, agregar las lógica al Zonal Cache para que pueda acceder con éxito al servidor real	Agregar la lógica y hacer pruebas en caso de necesitarlo.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno